	პროგრამული კოდი
	დასახელება
	პროექტის მთლიანი დაფინანსება
	2024 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი
	2024 წლის გეგმა
	2024 წლის ფაქტი
	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი
	პროექტის დაწყების თარიღი
	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი

	
	
	
	სულ ჯამი
	არასაკუთარი სახსრებით
	საკუთარის სახსრებით
	
	
	სულ
	არასაკუთარი სახსრებით
	საკუთარის სახსრებით
	
	

	02 01 01
	გზების კაპიტალური შეკეთება
	11748.6
	1943.9
	1844.7
	99.2
	8612.6
	7702.9
	2101.8
	1635.0
	466.8
	 
	 

	 
	 ი.ჭავჭავაძის ტროტუარების  რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოსაწყობა
	1726.6
	1179.7
	1179.7
	 
	548.1
	546.9
	 
	 
	 
	15.02.2023
	22.12.2023

	 
	ავალიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
	905.2
	476.2
	465.0
	11.2
	429.0
	429.0
	 
	 
	 
	17.10.2023
	10.06.2024

	 
	პეტრიწის მეორე შესახვევის მშენებლობა
	1760.9
	288.0
	200.0
	88.0
	1473.2
	1472.9
	 
	 
	 
	24.10.2023
	22.09.2024

	 
	კოსტავას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
	2198.8
	 
	 
	 
	1020.2
	975.1
	1223.7
	1095.1
	128.6
	27.05.2024
	01.06.2025

	 
	ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრიდან ბუხაიძის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
	894.1
	 
	 
	 
	895.6
	894.1
	 
	 
	 
	15.03.2024
	01.09.2024

	 
	შერვაშიძის ქ. #55-თან (დევნილთა დასახლება) მისასვლელი გზის მშენებლობა
	125.6
	 
	 
	 
	125.8
	125.6
	 
	 
	 
	21.03.2024
	12.07.2024

	 
	 ონის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
	121.2
	 
	 
	 
	121.4
	121.2
	 
	 
	 
	21.03.2024
	12.07.2024

	 
	ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის გამშვებ პუნქტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა
	294.1
	 
	 
	 
	294.8
	294.1
	 
	 
	 
	21.03.2024
	15.07.2024

	 
	"გოჭოურას" სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მშენებლობა
	102.9
	 
	 
	 
	103.4
	102.9
	 
	 
	 
	15.03.2024
	08.08.2024

	 
	ვაჟა-ფშაველას ქუჩის #2-დან #14-ის ჩათვლით გზის რეაბილიტაცია
	169.4
	 
	 
	 
	169.6
	100.9
	68.5
	60
	8.5
	21.03.2024
	01.02.2025

	 
	შავგულიძის ქუჩის (ხიდიდან დასახლებამდე) რეაბილიტაცია
	333.6
	 
	 
	 
	338.3
	333.6
	 
	 
	 
	28.03.2024
	02.11.2024

	 
	შერვაშიძის ქუჩაზე, საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მშენებლობა
	448.1
	 
	 
	 
	448.1
	448.1
	 
	 
	 
	22.03.2024
	31.05.2024

	 
	ჩანჩიბაძის ქუჩის და ქეთევან წამებულის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
	57.6
	 
	 
	 
	57.6
	57.6
	 
	 
	 
	15.03.2024
	11.06.2024

	 
	კლდიაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის გზის მშენებლობა
	155.7
	 
	 
	 
	155.7
	155.7
	 
	 
	 
	15.03.2024
	11.06.2024

	 
	ირაკლი აბაშიძის გამზირი #33-თან (კარიტასი) მისასვლელი გზის მშენებლობა
	318.8
	 
	 
	 
	319.2
	318.8
	 
	 
	 
	16.04.2024
	07.07.2024

	 
	 გურიელის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
	275.1
	 
	 
	 
	275.4
	275.1
	 
	 
	 
	27.03.2024
	30.05.2024

	 
	ტყიბულის ქუჩის მე-6 ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
	123.7
	 
	 
	 
	136.0
	123.7
	 
	 
	 
	22.08.2024
	01.09.2024

	 
	დავით და კონსტანტინეს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის და კედლის რეაბილიტაცია
	115.0
	 
	 
	 
	115
	49.0
	66
	33.5
	32.5
	21.10.2024
	25.01.2025

	 
	35-ე სკოლასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა
	210.0
	 
	 
	 
	214.6
	20.0
	190
	135.6
	54.4
	05.09.2024
	03.01.2025

	 
	მესხიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
	948.6
	 
	 
	 
	849.4
	395.0
	553.6
	310.8
	242.8
	11.09.2024
	09.03.2025

	 
	ახალგაზრდობის მე7 შესახვევის ბოლო მონაკვეთის საგზაო ინფრასტრუქტურა
	108.1
	 
	 
	 
	143.7
	108.1
	 
	 
	 
	04.09.2024
	03.10.2024

	 
	კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია
	78.0
	 
	 
	 
	78.0
	78.0
	 
	 
	 
	29.12.2024
	19.02.2024

	 
	მწვანე ყვავილას ქუჩის #188, 188ა,192ა და 192ბ-ს მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია
	77.2
	 
	 
	 
	77.3
	77.2
	 
	 
	 
	20.03.2024
	29.04.2024

	 
	ივ. ჯავახიშილის ქუჩის N73-ში მდებარე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
	105.1
	 
	 
	 
	118.2
	105.1
	 
	 
	 
	30.05.2024
	15.07.2024

	 
	 ბესიკის ქუჩის პირველი შესახვევის ღვარსადენის და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
	95.2
	 
	 
	 
	105
	95.2
	 
	 
	 
	21.08.2024
	05.10.2024

	02 01 03
	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
	3584.5
	215.9
	200.0
	15.9
	 
	 
	486.3
	302.5
	183.8
	 
	 

	 
	კოლხეთის ქუჩის ღვარსადენის მშენებლობა
	1239.2
	215.9
	200.0
	15.9
	1023.3
	1023.3
	 
	 
	 
	03.11.2023
	17.05.2024

	 
	ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
	1016.9
	 
	 
	 
	1017.1
	1016.9
	 
	 
	 
	05.02.2024
	07.07.2024

	 
	ლესელიძის ქუჩის #78-თან სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია
	139.6
	 
	 
	 
	139.7
	139.6
	 
	 
	 
	05.02.2024
	07.07.2024

	 
	ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის კალაპოტის, არხის გასწვრივ ტროტუარისა და გამწვანების მოწყობა
	920.3
	 
	 
	 
	694.8
	434.0
	486.3
	302.5
	183.8
	20.09.2024
	25.04.2025

	 
	ცახელის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია
	268.5
	 
	 
	 
	268.5
	268.5
	 
	 
	 
	11.12.2023
	10.03.2024

	02 04 02
	საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა
	496.9
	 
	 
	 
	618.3
	474.8
	22.1
	 
	22.1
	 
	 

	 
	გორკის ქუჩის N18-თან საყრდენი კედლის მოწყობა
	55.9
	 
	 
	 
	62.2
	55.9
	 
	 
	 
	30.08.2024
	17.11.2024

	 
	პეტრიწის ქუჩის #14-თან საყრდენი კედლის მოწყობა
	98.1
	 
	 
	 
	101.8
	76.0
	22.1
	 
	22.1
	07.08.2024
	03.01.2025

	 
	ევდოშვილის პირველი ჩიხის #3 მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
	342.9
	 
	 
	 
	454.3
	342.9
	 
	 
	 
	12.09.2024
	12.12.2024

	02 05 02
	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
	412.0
	 
	 
	 
	474.3
	412.0
	 
	 
	 
	25.04.2024
	14.12.2024

	02 05 04
	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია
	113.6
	 
	 
	 
	168.5
	113.6
	 
	 
	 
	22.07.2024
	30.09.2024

	02 05 05
	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია
	122.9
	 
	 
	 
	123.0
	122.9
	 
	 
	 
	05.04.2024
	19.12.2024

	02 05 10
	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)
	340.8
	 
	 
	 
	675.8
	210.4
	130.4
	 
	130.4
	19.06.2024
	18.03.2025

	02 06 01
	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
	8954.7
	2786.6
	2426.0
	360.6
	5058.5
	3329.9
	2838.2
	1241.6
	1596.6
	 
	 

	 
	ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრაქტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა 
	5064.2
	2436.0
	2426.0
	10.0
	2628.1
	1529.5
	1098.7
	992.5
	106.2
	04.08.2022
	 

	 
	საფიჩხიის ადმინისტრაციული ერთეულის, ცენტრის რეაბილიტაცია
	554.9
	 
	 
	 
	300.4
	278.2
	276.7
	249.1
	27.6
	22.08.2024
	20.03.2025

	 
	ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ არსებული ქვის კედლების გაწმენდა და დაზიანებული ადგილების აღდგენა
	1872.8
	350.6
	 
	350.6
	1630.0
	1522.2
	 
	 
	 
	13.10.2023
	02.10.2024

	 
	ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია (საინჟინრო ქსელები)
	1462.8
	 
	 
	 
	500.0
	 
	1462.8
	 
	1462.8
	27.12.2024
	28.04.2025

	02 06 05
	მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ფასადების რეაბილიტაცია
	2779.6
	400.6
	400.6
	 
	3174.2
	2960.5
	74.1
	 
	74.1
	 
	 

	 
	რუსთაველის გამზირის N24 სახლის ფასადისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
	289.1
	 
	 
	 
	387.4
	289.1
	 
	 
	 
	25.01.2024
	05.07.2024

	 
	შოთა რუსთაველის გამზირის №96 საცხოვრებელი ბინების ფასადის რეაბილიტაცია
	240.5
	148.4
	148.4
	 
	141.8
	92.1
	 
	 
	 
	05.06.2023
	18.12.2024

	 
	ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია
	779.0
	252.2
	252.2
	 
	528.8
	526.8
	 
	 
	 
	10.10.2023
	06.06.2024

	 
	შოთა რუსთაველის გამზირის N27 სახლის ფასადის რეაბილიტაცია
	247.0
	 
	 
	 
	247.4
	247.0
	 
	 
	 
	05.02.2024
	25.07.2024

	 
	შოთა რუსთაველის გამზირის N108 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია
	123.6
	 
	 
	 
	125.5
	123.6
	 
	 
	 
	09.02.2024
	11.09.2024

	 
	შოთა რუსთაველის გამზირის N116-118 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია
	144.3
	 
	 
	 
	144.4
	144.3
	 
	 
	 
	09.02.2024
	11.09.2024

	 
	შ. რუსთაველის გამზირის N95-97-99 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია
	956.1
	 
	 
	 
	941.3
	882.0
	74.1
	 
	74.1
	14.05.2024
	26.12.2024

	 
	ზ. გამსახურდიას გამზირის N17 ბინის ფასადის რეაბილიტაცია
	 
	 
	 
	 
	329.8
	327.9
	 
	 
	 
	11.09.2024
	25.11.2024

	 
	 ზ. გამსახურდიას გამზირის #38 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია
	 
	 
	 
	 
	327.8
	327.7
	 
	 
	 
	19.04.2024
	16.08.2024

	02 09
	 სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება 
	18885.8
	 
	 
	 
	5127.0
	4100.3
	14785.5
	14785.5
	 
	 
	 

	 
	წერეთლის ქუჩის N161 მიმდებარედ საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
	248.4
	 
	 
	 
	250.8
	248.4
	 
	 
	 
	19.03.2024
	20.09.2024

	 
	 კიკვიძის ქ. N9-ის და პეტრიწის ქუჩის N21-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა
	164.6
	 
	 
	 
	164.6
	52.7
	111.9
	111.9
	 
	17.06.2024
	12.02.2025

	 
	ჭონქაძის ქუჩის N1, N3 და N3ა-ს მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა
	280.20
	 
	 
	 
	282.9
	280.2
	 
	 
	 
	22.04.2024
	04.09.2024

	 
	ლესელიძის I ჩიხი N10-ის მიმდებარედ, ასლანიკაშვილის ქ. N44-ის მიმდებარედ და ასლანიკაშვილის ქ. N13-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა
	159.30
	 
	 
	 
	169
	159.3
	 
	 
	 
	29.04.2024
	26.09.2024

	 
	Design-Build მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, გაფრინდაშვილის ქუჩაზე ს/კ 03.02.26.550, 03.02.26.465 და მათ შორის არსებული და მიმდებარე ტერიტორიის; კიკვიძის ქუჩის II ჩიხის, #2-სა და რუსთაველის გამზირის მეექვსე ჩიხში ს/კ 03.02.26.102 მიმდებარე ტერიტორიის; რუას ქუჩის I ჩიხი #17 მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულებ
	13900.00
	 
	 
	 
	3000.0
	2100.0
	11800
	11800
	 
	16.08.2024
	16.08.2026

	 
	 მდინარე ოღასყურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
	4133.30
	 
	 
	 
	1259.7
	1259.7
	2873.6
	2873.6
	 
	16.09.2024
	17.12.2025

	03 02 01
	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 03 02 01
	943475.0
	575.7
	575.7
	 
	961494.3
	942681.4
	217.9
	155.2
	62.7
	 
	 

	 
	ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია
	3166.4
	575.7
	575.7
	 
	2537.3
	2372.8
	217.9
	155.2
	62.7
	22.09.2023
	28.12.2024

	 
	 ბუხაიძის ქუჩაზე (ს/კ 03.04.21.292), ბუხაიძის ქუჩის მეორე შესახვევში (ს/კ 03.01.22.331) სკვერის მშენებლობა
	660.7
	 
	 
	 
	660.8
	660.7
	 
	 
	 
	28.02.2024
	25.08.2024

	 
	ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N3-7ა-ს მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია
	171.2
	 
	 
	 
	171.3
	171.2
	 
	 
	 
	28.02.2024
	25.08.2024

	 
	ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N6-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია
	150.4
	 
	 
	 
	151.8
	150.4
	 
	 
	 
	28.02.2024
	25.08.2024

	 
	ნიკეას ქუჩის #34-38-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია
	235.3
	 
	 
	 
	238.1
	235.3
	 
	 
	 
	27.03.2024
	09.07.2024

	 
	ნიკეას ქუჩის N66-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია
	148.2
	 
	 
	 
	149.9
	148.2
	 
	 
	 
	27.03.2024
	09.07.2024

	 
	თაბუკაშვილის ქუჩის N34-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია
	78.2
	 
	 
	 
	85.1
	78.2
	 
	 
	 
	31.07.2024
	10.10.2024

	 
	თაბუკაშვილის ქუჩის N223 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია
	195161.7
	 
	 
	 
	196300.0
	195161.7
	 
	 
	 
	28.05.2024
	10.09.2024

	 
	მაისურაძის ქუჩის N15-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია
	108277.9
	 
	 
	 
	122500.0
	108277.9
	 
	 
	 
	31.07.2024
	10.10.2024

	 
	ასათიანის ქუჩის N119-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია
	93601.6
	 
	 
	 
	95400.0
	93601.6
	 
	 
	 
	18.09.2024
	17.12.2024

	 
	დადიანის ქუჩაზე (არხის გასწვრივ), სკვერის რეაბილიტაცია
	541823.3
	 
	 
	 
	543300.0
	541823.3
	 
	 
	 
	07.05.2024
	18.12.2024

	04 02
	 საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება
	3712.2
	2521.1
	1802.8
	718.3
	1241.9
	900.1
	291.0
	88.6
	202.4
	 
	 

	 
	ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი  ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია
	1901.3
	1252.1
	901.4
	350.7
	612.1
	448.7
	200.5
	63.5
	137.0
	05.10.2023
	28.12.2024

	 
	ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის შენობის შიდა სივრეცეების ნაწილის რეაბილიტაცია
	216.5
	 
	 
	 
	278.9
	216.5
	 
	 
	 
	02.08.2024
	13.11.2024

	 
	აღმაშენებლის გამზირზე, #4 საჯარო ბიბლიოთეკის  რეაბილიტაცია
	113.1
	 
	 
	 
	136.0
	22.6
	90.5
	25.1
	65.4
	11.10.2024
	08.02.2025

	 
	ცენტრალური სამუსიკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია
	1339.3
	1252.1
	901.4
	350.7
	89.7
	87.2
	 
	 
	 
	31.03.2023
	25.12.2023

	 
	დავით კაკაბაძის სამხატვრო გალერეაში საგამოფენო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
	78.3
	16.9
	 
	16.9
	61.5
	61.4
	 
	 
	 
	05.12.2023
	12.03.2024

	 
	N18 ბილიოთეკის რეაბილიტაცია
	63.7
	 
	 
	 
	63.7
	63.7
	 
	 
	 
	18.12.2023
	05.04.2024

	05 01 07
	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია
	5573.5
	161.2
	160.0
	1.2
	4672.9
	4362.7
	1049.6
	786.8
	262.8
	 
	 

	 
	ჩოგბურთის კორტების კომპლექსის რეაბილიტაცია
	2218.5
	 
	 
	 
	2255.6
	2218.5
	 
	 
	 
	22.04.2024
	10.12.2024

	 
	ხარებავას N52 სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია
	684.8
	161.2
	160.0
	1.2
	523.8
	523.6
	 
	 
	 
	27.10.2023
	29.05.2024

	 
	მე-17 სპორტსკოლის კრივის დარბაზების და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
	2431.0
	 
	 
	 
	1526.8
	1381.4
	1049.6
	786.8
	262.8
	28.06.2024
	15.04.2025

	 
	 კ. გამსახურდიას ქ. #65-ში მდებარე რაგბის სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია
	69.7
	 
	 
	 
	97.2
	69.7
	 
	 
	 
	12.06.2024
	30.10.2024

	 
	მე-11 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია
	169.5
	 
	 
	 
	269.5
	169.5
	 
	 
	 
	17.10.2024
	18.06.2025
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